

IL PROJECT WORK

Che cos'è il project work

Il significato del termine anglosassone project work è “lavoro di progetto”.

Si tratta in altre parole di una metodologia didattica ispirata al principio dell'imparare attraverso il fare, identificato più frequentemente con l'espressione inglese “learning by doing”.

Lo strumento formativo impostato sul concetto di “imparare facendo” consiste nella richiesta della realizzazione concreta di un progetto, attraverso la quale i partecipanti familiarizzano con le problematiche operative e organizzative presenti nell'ambito di un contesto lavorativo o formativo.

L'attività può essere individuale o di gruppo.

Nei casi in cui è prevista la partecipazione di più persone il project work viene realizzato attraverso la cooperazione, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo comune.

In conclusione, potremmo identificare il project work nello strumento che consente di avvicinare e applicare conoscenze e nozioni teoriche alla realtà.

Preparare un project work: le fasi di elaborazione

L'elaborazione di un project work prevede 5 fasi fondamentali: ideazione, pianificazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione.

Analizziamole nel dettaglio

1 – Ideazione

Il primo step per la realizzazione di un project work riguarda l'identificazione della **motivazione**, o detto in altre parole la ragione del progetto.

I dettagli riguardanti il target di riferimento, l'argomento (topic), le attività, le risorse da utilizzare, gli obiettivi e i tempi di realizzazione vengono poi definiti all'interno di un documento, contenente il complesso di informazioni definito “macroprogettazione”.

2 – Pianificazione

Dopo aver stabilito per grandi linee i dettagli del project work si passa ad una **progettazione più dettagliata**, nell'ambito della quale vengono identificati e definiti i seguenti elementi:

- Il titolo del progetto
- Le fasi di realizzazione
- Le metodologie e le strategie operative (tempistiche, risorse umane e strutturali, strumenti e obiettivi)
- I costi (preventivo)
- Competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi

Ogni singolo elemento deve essere condiviso e approvato da tutti i partecipanti al progetto.

3 – Realizzazione

La fase operativa è quella che prevede la realizzazione del progetto, ovvero la trasformazione della teoria in pratica.

L'attività si concretizza nell'**esecuzione materiale** di tutti i passaggi inseriti nella "micropianificazione".

4 – Monitoraggio

Durante lo svolgimento del project work è fondamentale **monitorare l'andamento del lavoro** rispetto agli obiettivi prefissati.

L'attività è fondamentale per mettere in evidenza i punti che non si allineano al piano originale e per intervenire laddove necessario con le adeguate azioni correttive.

Rientra nel monitoraggio anche il **controllo dei costi** in riferimento al budget prestabilito.

5 – Valutazione

La fase conclusiva riguarda l'**analisi del prodotto**, finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi e ad individuare eventuali migliorie.